

# 陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局文件

沣西审服准〔2021〕91号

---

## 关于沣西新城横一路项目可行性研究报告 变更的批复

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会：

你单位报来的《关于变更横一路项目建设工期的函》及相关资料已收悉。沣西新城改革创新发展局已于2018年5月31日以沣西改创发〔2018〕49号文件批复该项目可行性研究报告。依据变更申请，现批复如下：

同意将原批复中“建设期为24个月”调整为“建设工期至2022年12月”。

项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沣西改创发〔2018〕49号）文件执行。

(此页无正文)

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局

2021年5月11日



---

抄送：陕西省西咸新区沣西新城发展改革局。

---

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局

2021年5月11日印发

---