

# 陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局文件

沣西审服准〔2021〕103号

---

## 关于沣西新城秦皇南路项目 可行性研究报告变更的批复

陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司：

你单位报来的《关于变更秦皇南路项目建设工程工期的函》及相关资料已收悉。沣西新城管理委员会已于2011年11月4日以沣西管发〔2011〕10号文件批复该项目可行性研究报告。依据变更申请，现批复如下：

同意将原批复中“秦皇南路”变更为“秦皇大道”，并明确“建设工程工期至2022年12月”

项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沣西管发〔2011〕10号）文件执行。

(此页无正文)

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局

2021年5月20日



---

抄送：陕西省西咸新区沣西新城发展改革局。

---

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局      2021年5月20日印发

---