

# 陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局文件

沣西审服准〔2021〕114号

---

## 关于沣西新城创新港小学街头绿地项目 可行性研究报告的批复

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会：

你单位报送的《关于办理沣西新城创新港小学街头绿地项目可行性研究报告审批的申请》及相关材料已收悉。经研究，现将可行性研究报告有关事项批复如下：

### 一、建设单位

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

### 二、建设地址

项目拟建地点位于沣西新城创新港片区金谷路（仲英北路）以西、思源路（启德路）以北。

### 三、建设内容及规模

该项目规划总用地面积 7184m<sup>2</sup>，建设内容主要包含土建工程、海绵工程、绿化种植工程、铺装工程、水电工程、服务配套设施等。

土方工程：挖方 1017m<sup>3</sup>，填方 1017m<sup>3</sup>；

种植工程：4962m<sup>2</sup>；

铺装工程：再生砖 1039m<sup>2</sup>，彩色透水混凝土 513m<sup>2</sup>，廊架铺装（再生砖）102m<sup>2</sup>，砾石 96m<sup>2</sup>，木平台 203m<sup>2</sup>，沙坑 117m<sup>2</sup>，汀步 161m<sup>2</sup>；

给排水工程：7193m<sup>2</sup>；

电气工程：7193m<sup>2</sup>；

配套设施：廊架 1 个，垃圾桶 8 组，标识系统 1 套，树池座椅 9 个，座椅（接送）23m，下沉场地木座椅 46m，便捷饮水设施 4 个，黑板墙座椅 30m，自行车架 1 套，儿童活动设施 1 组，栏杆 77m；卫生间 80m<sup>2</sup>。

#### 四、总投资及资金来源

项目投资总额为 431.24 万元，其中工程费用 355.64 万元，工程建设其他费用 55.06 万元，预备费 20.54 万元。所需资金为财政资金。

#### 五、项目建设工期

建设工期为 24 个月。

#### 六、项目代码

2102-611205-04-05-469484

项目建设全过程要严格执行招投标、工程监理、合同管理等法律法规，认真组织、合理施工，采用新材料、新产品，确保节能措施的同步实施。

接文后，请据此委托具有相应资质的机构编制初步设计与投资概算报我局审批。

附件：招标方案核准意见表

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局

2021年5月26日





---

抄送：陕西省西咸新区沣西新城发展改革局。

---

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局      2021年5月26日印发

---

附件

## 招标方案核准意见表

沔西新城创新港小学街头绿地项目

FX—2021—SF—016

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	√			√	√		
设 计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程							
监 理	√			√	√		
主要设备							
重要材料							
其 他		√		√	√		
核准意见说明： 请严格按照相关法律法规选择具备项目招标代理资格的机构依法组织招标工作。							
 陕西省西咸新区沔西新城行政审批与政务服务中心 2021年5月26日							