

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局文件

沣西审服准〔2021〕173号

关于沣西新城韩非路等 12 条道路项目 可行性研究报告变更的批复

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会：

你单位报来的《关于办理延长沣西新城韩非路市政项目建设工期的申请》等 12 个申请书及相关资料已收悉。依据变更申请，经研究现批复如下：

1.陕西省西咸新区沣西新城经济发展局已于 2013 年 7 月 8 日以沣西经发〔2013〕35 号文件批复沣西新城韩非路市政项目可行性研究报告。现同意将项目建设工期“2013 年 3 月—2013 年 7 月”变更为“2013 年 3 月—2022 年 12 月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沣西经发〔2013〕35 号）文件执行。

2.陕西省西咸新区沣西新城经济发展局已于2014年7月4日以沣西经发〔2014〕68号文件批复沣西新城兴信路项目可行性研究报告。现同意将项目建设工期“2014年10月—2017年4月”变更为“2014年10月—2023年12月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沣西经发〔2014〕68号）文件执行。

3.陕西省西咸新区沣西新城经济发展局已于2014年7月4日以沣西经发〔2014〕69号文件批复沣西新城兴科路项目可行性研究报告。现同意将项目建设工期“2014年10月—2017年4月”变更为“2014年10月—2022年12月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沣西经发〔2014〕69号）文件执行。

4.陕西省西咸新区沣西新城经济发展局已于2015年6月10日以沣西经发〔2015〕25号文件批复沣西新城天府路（秦皇大道—咸户路）市政项目可行性研究报告。现同意将项目建设工期变更为“2015年11月—2022年12月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沣西经发〔2015〕25号）文件执行。

5.陕西省西咸新区沣西新城经济发展局已于2016年6月2日以沣西经发〔2016〕28号文件批复沣西新城新元路项目可行性研究报告。现同意将项目建设工期“2016年8月—2017年8月”变更为“2016年8月—2022年12月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沣西经发〔2016〕28号）文件执行。

6.陕西省西咸新区沣西新城经济发展局已于2017年4月17日以沣西经发〔2017〕57号文件批复沣西新城沣柳路（西咸交

界一新西宝高速)市政项目可行性研究报告。现同意将项目建
设工期“12个月”变更为“2017年4月—2023年12月”。项目其
余内容仍按照原可行性研究报告批复(沔西经发〔2017〕57号)
文件执行。

7.陕西省西咸新区沔西新城改革创新发展局已于2018年6
月26日以沔西改创发〔2018〕68号文件批复沔西新城科创路(科
技路—沔渭大道)项目可行性研究报告。现同意将项目建
设工期“18月”变更为“2018年6月—2023年12月”。项目其余内容
仍按照原可行性研究报告批复(沔西改创发〔2018〕68号)文
件执行。

8.陕西省西咸新区沔西新城行政审批与政务服务局已于
2019年11月8日以沔西审服准〔2019〕108号文件批复沔西新
城尚雅路项目可行性研究报告。现同意将项目建
设工期“12个月”变更为“2019年11月—2022年12月”。项目其余内容仍按照原
可行性研究报告批复(沔西审服准〔2019〕108号)文件执行。

9.陕西省西咸新区沔西新城行政审批与政务服务局已于
2019年11月28日以沔西审服准〔2019〕107号文件批复沔西新
城马家寨路项目可行性研究报告。现同意将项目建
设工期“12个月”变更为“36个月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告
批复(沔西审服准〔2019〕107号)文件执行。

10.陕西省西咸新区沔西新城行政审批与政务服务局已于
2020年1月17日以沔西审服准〔2020〕17号文件批复沔西新城

鲲鹏路项目可行性研究报告。现同意将项目建设工期“18个月”变更为“36个月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沔西审服准〔2020〕17号）文件执行。

11.陕西省西咸新区沔西新城行政审批与政务服务局已于2020年1月17日以沔西审服准〔2020〕15号文件批复沔西新城翱翔三路项目可行性研究报告。现同意将项目建设工期“18个月”变更为“36个月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沔西审服准〔2020〕15号）文件执行。

12.陕西省西咸新区沔西新城行政审批与政务服务局已于2020年1月17日以沔西审服准〔2020〕16号文件批复沔西新城翱翔四路项目可行性研究报告。现同意将项目建设工期“18个月”变更为“36个月”。项目其余内容仍按照原可行性研究报告批复（沔西审服准〔2020〕16号）文件执行。

陕西省西咸新区沔西新城行政审批与政务服务局

2021年8月12日



抄送：陕西省西咸新区沔西新城发展改革局。

陕西省西咸新区沔西新城行政审批与政务服务局

2021年8月12日印发